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1 Einleitung 

Die Fachstelle E-Government Aargau verfasst, gemäss der E-Government-Strategie von 2014, 

jährlich einen Statusbericht, damit die Strategie überprüft und die Fortschritte der Strategie-

umsetzung gemessen werden können. Mittels Statusbericht wird der Auftraggeber, die Steue-

rung E-Government Aargau, sowie die Öffentlichkeit über den Stand der Strategieumsetzung 

informiert. Der Bericht überprüft die Erfüllung der strategischen Ziele und gibt einen Überblick 

über umgesetzte und geplante E-Government-Projekte. Als Bewertungsgrundlagen dienen 

Kennzahlen zur Umsetzung der E-Government-Projekte im Rahmen der strategischen Ziele, Nut-

zerzahlen der bestehenden E-Government Services sowie eine Evaluation der Kommunikati-

onsmassnahmen. Der Statusbericht gibt zudem einen Überblick über die organisatorischen 

Strukturen und die Finanzierung von E-Government im Kanton Aargau.  

2 Organisation 

Seit dem 1. Januar 2013 verfolgen der Kanton Aargau und die Aargauer Gemeinden im Be-

reich E-Government gemeinsame Ziele. Die Steuerung E-Government Aargau trägt dabei die 

Verantwortung für die koordinierte Umsetzung der E-Government-Strategie und bringt die Be-

dürfnisse der Gemeinden, der kantonalen Departemente und der Wirtschaft ein.  

 

Als zentrales, operativ tätiges Element wirkt die Fachstelle E-Government Aargau für die Umset-

zung der E-Government-Strategie. Die Fachstelle E-Government Aargau ist eine gemeinsame 

Organisation des Kantons und der Gemeindepersonal Fachverbände, welche die Gemeinden 

vertreten.  

 

Die Fachstelle wurde per April 2018 in die Informatik Aargau integriert und hat einen neuen 

Fachstellenleiter erhalten. Die vertraglich vereinbarten Leistungen für E-Government Aargau 

gemäss RRB 2012-000889 vom 27.06.2012 sind weiterhin zugesichert. 

Der zum Statusbericht dazugehörige Masterplan wurde der Übersichtlichkeitshalber durch den 

Projekt-Radar ersetzt. 

3 Finanzierung 

E-Government-Projekte werden grundsätzlich durch die für das Vorhaben verantwortlichen 

Stellen (Projekt-Auftraggeber) budgetiert und finanziert. Die Aufgabe der Fachstelle E-Govern-

ment Aargau beschränkt sich auf die Erarbeitung von Grundlagen, wie Richtlinien und Hilfsmit-

tel für die Strategieumsetzung. 

 

4 E-Government-Strategie Aargau 

E-Government leistet einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Ziele des Entwicklungs-

leitbilds des Regierungsrats 2013 - 2022. Die E-Government-Strategie wird innerhalb des Zeit-

raums 2014 bis 2022 umgesetzt. 

 

Die E-Government-Strategie Aargau orientiert sich an folgenden zentralen Leitlinien: 

 

 E-Government im Kanton Aargau wird vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam 

auf- bzw. ausgebaut und betrieben. 

 Der Kanton und die Gemeinden betreiben ein kundenorientiertes E-Government. Das 

Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft und der Bevölkerung. 

 Die Prozesse werden optimiert und standardisiert. Wo notwendig, sollen die organisato-

rischen Strukturen angepasst werden. Die Wirtschaft und die Bevölkerung werden ver-

mehrt in die Prozesse einbezogen. 

 Der Datenaustausch über verschiedene Verwaltungsebenen hinweg soll vereinheitlicht 
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werden und möglichst medienbruchfrei erfolgen. 

 Der öffentliche Zugang zu Behördendaten wird unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen gefördert. 

 E-Government-Vorhaben werden hinsichtlich Nutzen und Wirtschaftlichkeit beurteilt. 

Bei der Realisierung werden Informationssicherheit und Datenschutz gewährleistet. 

 Die E-Government-Strategie wird im Einklang mit der IT-Strategie des Regierungsrats 

vom Mai 2014 umgesetzt. Dieses aufeinander abgestimmte Vorgehen ist erforderlich, 

da sich die Prozesse überschneiden und grundsätzlich dieselbe IT-Infrastruktur verwen-

det wird. 

5 Überblick Umsetzung der Projekte und Vorhaben im Jahr 2018 und Ausblick 

2019 

Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten sind im Projekt-Radar zu finden. 

 

Abgeschlossene Projekte und Vorhaben 2018 

35 
ALG Naturschutzda-

tenbank 

Die Erweiterung der ALG Naturschutzdatenbank (Artbeobach-

tungsdaten) um einen GIS-Viewer wurde 2018 abgeschlossen. 

2 

Arbeitslosenent-

schädigung bean-

tragen 

Im Januar 2018 wurde als schweizweite Lösung die Online-Platt-

form arbeit.swiss eingeführt. 

6 

Bürgerkonto / 

Elektronische Identi-

fikation 

Der Dienst zur Anmeldung und Identifizierung von elektronischen 

Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung wurde 2012 einge-

führt, 2014 und 2018 überarbeitet. 

8 
E-Government Infra-

struktur 

Das Multiprojekt wurde 2018 abgeschlossen. 

17 Fischereifangstatistik Seit 2018 über Mein Konto erreichbar. 

42 
Mein Konto (Online 

Schalter) 

2012 eingeführt, bis 2018 mehrfach überarbeitet. Seit Juli 2018 mo-

biltauglich, mit flexiblerer Organisationsverwaltung bzw. Rollen-

konzept und umbenannt auf Mein Konto. 

23 
Open Government 

Data (OGD) 

Zugriff auf Daten via Datenportal von Statistik Aargau seit Novem-

ber 2018 möglich. 

24 Staatskalender 
Es wurde 2018 eine neue technische Lösung auf der Datenbasis 

des Personalsystem und Benutzerverzeichnis implementiert. 

 

Laufende Projekte und Vorhaben 2018 / 2019 

14 Amtsblatt 4.0 

Per 1. Juli 2019 wird das heutige Amtsblatt des Kantons Aargau 

durch eine elektronische Publikationsplattform abgelöst, die eine 

medienbruchfreie Publikation zulässt. 

4 

Berufsausübungs- 

und Betriebsbewilli-

gungen Gesund-

heitswesen 

Die Lösung zur Verwaltung von Partnern, Geschäften, Dossiers, 

Gesuchen und Erstellung von Bewilligungen und Begleitschrei-

ben inkl. Archivierung ist in Arbeit. 

5 

Bestellung von kom-

munalen Bestätigun-

gen und Register-

auszügen 

Proof of Concept für einen qualifizierten Zugang zu elektronisch 

signierten Bestätigungen und Auszügen in einem medienbruch-

freien Prozess und zwar von der Bestellung bis hin zur Bezahlung 

für Bürgerinnen und Bürger. 

39 cardossier 

Die Entwicklung eines elektronischen Fahrzeugdossiers auf Block-

chain-Basis zur Abbildung des ganzen Lebenszyklus eines Fahr-

zeugs hat 2018 gestartet und ist 2019 in Arbeit. 

38 
Chatbot mit Hal-

loAargau 

Proof of Concept eines Conversational Interfaces (Chatbots) für 

den Einsatz in der Wissensvermittlung an Erstankommende» auf 

der Basis von bestehendem, mehrsprachigem Informationsmate-

rial. Start des Projekts war August 2018, die Pilotversuche werden 

bis Juli 2019 durchgeführt. 

37 Digitales Immobilien Erarbeitung eines Prototyps (Proof of Concept) für ein digitales 

https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/datenportal/datenportal.jsp
https://www.ag.ch/de/weiteres/kontakt/behoerdenverzeichnis/behoerdenverzeichnis.jsp
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Dossier kundenzentriertes Immobilien Dossier ohne zentrale Datenbank. 

Projektstart war am 01.11.2018, das Projektende ist auf den 

31.10.2019 geplant. 

9 
eImmo (Ablösung 

Drittmeldepflicht) 

Die Webanwendung Drittmeldepflicht für die Liegenschaftsver-

waltungen oder Eigentümer wird erneuert. Start des Konzepts 

war im Januar 2019, die Einführung ist zwischen September und 

November 2019 geplant. 

34 E-Rechnung 

Das Vorhaben elektronische Rechnungsstellung und Zahlungsab-

wicklung (E-Rechnung) ist in Arbeit und soll für Kreditoren der 

kantonalen Verwaltung 2019 zum Abschluss kommen. 

10 E-Voting 
Das E-Voting Angebot sowie weitere Pilotversuche in Aargauer 

Gemeinden sind momentan im Jahr 2019 in Prüfung. 

15 

Elektronische Ab-

rechnung im Asyl. 

Und Sozialhilfebe-

reich (ELAAS) 

Entwicklung einer auf bestehender E-Gov Infrastruktur basieren-

den Applikation zur Ablösung manueller Prozesse durch einen 

durchgängigen elektronischen Prozess. 2019 wird eine Anforde-

rungs-Analyse erstellt und die Einführung ist auf Januar 2022 ge-

plant. 

25 

Elektronische Beleg-

führung und Archi-

vierung (ELBA) 

Das Projekt ELBA (elektronische Belegführung und Archivierung) 

löst 2019 den elektronischen Beleglauf für Kreditorenrechnungen 

(eBeK) ab. Momentan befindet sich das Projekt im Abschluss der 

Test-Phase. Es werden noch letzte Anpassungen gemacht und 

Fehler behoben, bevor der Pilot am 1. April 2019 im BVU und in 

den DFR Abteilungen LWAG, P+O und IMAG lanciert wird. Der 

verwaltungsweite Go-Live ist für den 1. Juli 2019 vorgesehen. In 

einer späteren Phase sollen dann auch interne Rechnungen 

elektronisch verarbeitet werden. 

12 

Elektronischer Bau-

bewilligungsprozess 

(eBau Aargau) 

2017 wurde der Pilotbetrieb aufgenommen. Aktuell läuft die 

Etappe II mit zwei Teilprojekten. eBau extended befindet sich in 

der Realisierungsphase und umfasst die Anbindung des Kantons. 

Teilprojekt 2 umfasst die eCH-Schnittstelle zu bestehenden Bau-

verwaltungslösungen wie GemDat oder BauPro und befindet 

sich in der Initialisierungsphase. Geplanter Abschluss der Etappe 

II ist 2021. 

18 
Fundservice Schweiz 

(easyfind) 

2013 für REPOLs und Gemeinden realisiert, 2014 erweitert für ers-

ter ÖV. Laufende Weiterentwicklung und Technologie-Erneue-

rung im Rahmen der ERFA-Arbeit. 2019 beginnen die ersten Aktu-

alisierungen auf das modernisierte easyfind-System auf Basis der 

Plattform Nova Find. 

41 

Gemeindefinanzen: 

Schnittstelle und 

Auswertungen 

Das Projekt zur digitalen Datenübermittlung für die Finanzstatistik 

zwischen Kanton und Gemeinden hat am 1.1.2019 gestartet, die 

Initialisierungsphase ist im Mai 2019, die Konzeptphase im Juni 

2019, die Realisierungsphase von Juli bis September 2019, die Ein-

führungsphase startet am 1.11.2019 und das Projektende am 

31.12.2019 erwartet. 

46 

Stammdatenma-

nagement  

(Projekt Dance) 

Im Rahmen der Einführung des neuen IT-Service Management 

Systems der Informatik Aargau wird im Teilprojekt DANCE die Ent-

wicklung einer Stammdatenbank realisiert.  

DANCE bezieht Stammdaten aus verschiedenen Quellsystemen 

der kantonalen Verwaltung und stellt diese via REST Services zur 

Verfügung. Das Go-Live ist für Q2 2019 geplant. 

30 SwissID 
Die Nutzung der SwissID bei Mein Konto wird 2019 in einem Proof 

of Concept geprüft. 

33 
Verkehrexperten-

App VEA 

Die App für die computerunterstütze Fahrzeugprüfung wurde per 

1.1.2019 eingeführt. Mitte 2019 sollen alle Verkehrsexperten die 

Fahrzeugprüfungsergebnisse elektronisch mittels Tabletts festhal-

ten. 

7 
Verwaltungsweite 

Geschäftskontrolle 

Die bis heute unstrukturierten Daten (Office-, Mail-, und weitere 

Datenbestände) sollen in eine Dossiersicht gebracht werden. 
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(GEVER) 2019 laufen Vorbereitungen für das Proof of Concept (PoC), der 

Abschluss des PoC und Realisierung ist für 2020, der Endausbau 

mit iGEKO (oder sonstiges RMS) für 2021 geplant. 

40 VoiceBot 

Das Projekt des digitalen Sprachassistenten wurde von Septem-

ber bis Oktober 2018 mit einer Machbarkeitsstudie (Proof of Con-

cept) vom DVI / Strassenverkehrsamt Kanton Aargau getestet. 

Momentan befindet sich das Projekt in Umsetzung. Go-Live ist für 

Q3 2019 geplant. 

29 

Zentrales Einwohner-

portal für Gemein-

den und Kanton 

Die Machbarkeitsstudie der Fachstelle E-Government Aargau 

zeigt mit drei "Use Cases" auf Basis der E-Government-Infrastruktur 

eine mögliche leicht bedienbare Portallösung für die Dienstleis-

tungserbringung der beiden föderalen Ebenen (Gemeinden und 

Kanton). Resultate werden am Ende des ersten Quartals 2019 er-

wartet. Anschliessend wird ein mögliches weiteres Vorgehen er-

arbeitet. 

19 
Zulassungsapp Fahr-

zeughalterwechsel 

Das Projekt im Rahmen von SmartAargau befindet sich in der Re-

alisierung und ermöglicht Garagisten den selbstständigen Voll-

zug des Fahrzeughalterwechsels via Zulassungsapp. Derzeit läuft 

ein Pilot mit drei ausgewählten Garagebetrieben. 
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6 E-Government im Kanton Aargau 

6.1 Projekt-Radar 

Der textbasierte und unstrukturierte Masterplan wird neu strukturiert geführt und grafisch in Form 

eines Radars dargestellt. Die wiedergegebenen Informationen sind dieselben. Die Umsetzung 

dazu wurde von der Steuerung am 2. Juli 2018 genehmigt. Der Projekt-Radar wird im Webfor-

mat gepflegt und ist über die Website der E-Government Fachstelle interaktiv verfügbar. 

 

 

6.2 Kommunikation 

6.2.1 Zugriffszahlen Website 

Mit rund 20'779 Seitenaufrufen verzeichnete die Homepage E-GovernmentAargau.ch im 2018 

einen neuen Rekord. Im Gegensatz zu den 17'581 Seitenaufrufen von 2017 entspricht dies einer 

Steigerung von 18.19 %. Die Besucher interessierten sich am häufigsten für die elektronische 
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Umzugsmeldung eUmzug AG und die Liste der bereits teilnehmenden Gemeinden. Grosses In-

teresse weckte auch die News-Seite sowie die jährliche E-Government Informationsveranstal-

tung und die Organisation von E-Government Aargau. 

6.2.2 Neue Website 

E-Government Aargau hat seinen Webauftritt überarbeitet und in eine modernere Darstellung 

gebracht. Neu verfügt die Seite über eine vereinfachte Navigation und eine interaktive Über-

sicht aller realisierten und laufenden Projekte aus dem Projekt-Radar. 

6.2.3 Newsletter Infos 

Der dreimal bis viermal jährlich erscheinende Newsletter der Fachstelle E-Government Aargau 

informierte die Leser auch 2018 über Themen rund um E-Government. Der Newsletter hat mo-

mentan 780 Abonnenten (Stand Januar 2019).  

Mehrmals wurde in anderen Newslettern über Aargauer Projekte berichtet. 

6.2.4 E-Government Information 

Im August 2018 wurden an der fünften E-Government Information Aargau rund 200 (2017: 140) 

Gemeinde-, Kantons- und Wirtschaftsvertreter über den Stand der Projekte und die zukünftige 

Entwicklung von E-Government informiert. 

6.3 E-Government-Vorhaben nach strategischem Ziel 

Das strategische Ziel "Umfassendes Reformverständnis" wird seit einem Jahr mit dem Programm 

"SmartAargau" stark gefördert. Die bisher im Masterplan geführten Projekte "Vernetzte Verwal-

tung", "Wissen und Können" und "Informatikeinsatz vom Geschäft her steuern" sind keine mess-

baren Projekte und werden deshalb nicht mehr in der Statistik ausgewiesen.  

 

Folgende Daten basieren auf der aktualisierten und strukturierten Datengrundlage des Projekt-

Radars aus den Jahren 2017 – 2019: 
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7 Beilagen 

 Projekt-Radar E-Government Aargau 

 Protokoll der Steuerungssitzung vom 2. Juli 2018 
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